

Referat fra møde i koordinationsgruppen for Helhedsplanen d. 06.05.26:

Deltagere: Poul Kjærgaard, Charlotte Priess Pedersen, Elke Mølgaard, Peter Bertelsen, Thomas Olsen (via telefon), Erik Wind og Karen Ladefoged.

Dagsorden:

- Kort status fra arbejdsgrupperne:
 - Ø-hus:
 - Der afventes fortsat på en fond, der vil snarest komme nærmere information ud på Furnyt.
 - Aktiviteter og fællesskab:
 - Ordnecentralen: Forsat god succes. De har doneret materialer af fx skruer og beslag af tidligere donationer til fællesskaberne bl.a. 'hyg og byg' og fælleshaverne.
 - Træværksted: Der er lavet et udkast til ordensregler, dette mangler godkendelse. Åbningstidspunktet er fortsat uklart.
 - Fælleshaver: Der er gang i etablering af haverne, indtil nu er hegnet sat, højbede sat og haverne inddelt. Kartoffler og løg er allerede sat. Fælleshaven består af 8 enkelte lod, som alle er besat, samt et stort fællesområde. Der har været god hjælp fra andre frivillige af bl.a. familie og venner i haven. Træerne mangler fortsat at blive plantet. Der afholdes arbejdsdag igen lørdag i uge 19. Beløbet fra sidst var forkert, det korrekte beløb er 85.000 kr. Overkørslen ud til Stisager skal yderligere afklares. Real Dania forventer at kunne opstarte byggeriet af mødehuset 'Vores sted' i midten/slutningen af september 2026. Byggeriet tager ca. 8 uger.
 - Fællesspisning: Der mangler yderligere oplysninger om Ældrecentrets henvendelse, dette vil blive afklaret nærmere. Gruppen er fortsat positiv om forespørgslen.
 - Understøtte kunsten på Fur: Ansøgningen fra tidligere fra Fur Kunst er blevet trukket tilbage. Der er modtaget en ny ansøgning på 12.000 kr. fra Fur Kunst til Havnegalleriet og staffelier til sommerudstillingen. Dette godkender gruppen.
 - Fornydelse af Fur Ø-Arena: Byggetilladelsen til madpakkehus og skur er godkendt. Området er ved at blive klargjort til etableringen. En færdig aftale med A-Sport om monteringen sker torsdag i uge 19.
 - Etablering af tennisbane: Vådt vejr har været grund til stilstand. Etableringen er gået i gang d. 04.05, hvor den nye tennisbane forventes at stå klar efter 14 dage. Tennisforeningen står for driften af den nye bane.

- Workshops: En arbejdsgruppe arbejder godt på en frivillighedsdag, der indebærer en markedsplads om fællesskaber på Fur, oplæg og debat, samt bespisning. Dette afholdes d. 11.10.26 i Fur Forsamlingshus. Afsæt allerede nu kryds i kalenderen, der kommer nærmere info snarest.
 - Der vil fremadrettet blive afholdt statusmøder samlet for 'Aktiviteter og Fællesskaber'. Erik og Karl Johan indkalder til dette.
 - Stier og Naturfaciliteter:
 - Nuværende projekter:
 - Molerinoen: Gruppen er fortsat i dialog med lokale lodsejere, der skal give tilladelse til etableringen.
 - Shelter ved Langstedhuller og Rødsten evt. med ny beplantning: Manglende godkendelse af placering pga. paragraf 3, der er derfor usikkerhed om det kan blive aktuelt.
 - Madpakkehuset: Der mangler at blive indhentet tilbud, dette sker i midten af maj.
 - Affaldsstativ og toilet ved Gammel Havn: Der undersøges om dette kan være en mulighed.
 - Beplantning af tørstetræer ift. citronsommerfugle: Det er ved at blive afklaret ift. placering og indkøb.
 - Trafik og veje:
 - Udvidelse af Sundevej: Der har været besigtigelse i uge 17, der er evt. en mulighed for at udvide rabatten med 0,5 meter mod vest. Dette undersøges nærmere. Den eksisterende cykelsti kan ikke udvides.
 - Hastighedsdæmpning af havneområdet og Nederby: Dette er fortsat uafklaret.
- Opdateret budget:
 - Thomas og Tonie har lavet et opdateret budget over Helhedsplanen. Der er indtil videre blevet brugt ca. 756.000 kr. ud af de 6.000.000 kr. der samlet er i Helhedsplanen. Der er mange gode projekter godt undervejs, så regnskabet ændrer sig hele tiden løbende.
- Borgermøde: Der vil blive afholdt borgermøde ang. status på Helhedsplanen torsdag d. 27.08.26 kl. 19 i Fur Forsamlingshus. Der vil senere komme nærmere information om dette på Furnyt.
- Næste møde i koordinationsgruppen: Onsdag d. 12.08 kl. 17

Referent: Karen Ladefoged, d. 06.05.26